



Burmistrz Krapkowic

GKI. 272.34.52.2019

Krapkowice, 11.09.2019 r.

INFORMACJA

dotycząca postępu prac związanych z rewitalizacją mostu kolejowego w Krapkowicach

Od ostatniej obszernie przedstawionej informacji przez projektanta na Komisji Gospodarki i Finansów z dnia 26.06.2019 r., następnym etapem było złożenie kompletu niezbędnych dokumentów w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, celem uzyskania pozwolenia na budowę, które przewiduje się, że będzie wydane jeszcze w tym miesiącu. Realizacja prac w terenie będzie mogła rozpocząć się po uprawomocnieniu przedmiotowej decyzji.

Z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Romuald Haraf

Otrzymują:

1. Radni Rady Miejskiej w Krapkowicach
2. A/a

Sporządziła Ewa Gryśka – GKI, tel 774466803 (Wydz. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji)